

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей на базе МБОУ «ООШ с.Пионерское»**

| № | Направление деятельности | Наименование мероприятия | Результат | Срок выполнения |
|---|---|---|--|-----------------|
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1. Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра | Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста» | Июль 2023 |
| 2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | | Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Июль 2023 | |

| | | | | |
|----|---|--|---|-----------|
| | | 3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. | Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Июль 2023 |
| | | 4. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | Июль 2023 |
| | | 5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации | Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста» | Июль 2023 |
| 2. | Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика» | 1. Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика» 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Измененные рабочие программы учебных предметов: физика, химия, биология Отчет | 2023 г. |

| | | | | |
|----|--|--|--|-------------|
| | | 3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста» | Приказ директора ОО | 2023 г. |
| 3. | Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования | <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования 2. Объявление конкурсных закупочных процедур 3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ | Август 2023 |

| | | | | |
|----|--|--|---|---------------------------|
| 4. | <p>Организационная деятельность центра «Точка роста»</p> | <p>1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>3. Открытие Центров в единый день открытий</p> <p>4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты»</p> | <p>Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>Информационное освещение в СМИ</p> <p>Отчет</p> | <p>Август 2023 г.</p> |
|----|--|--|---|---------------------------|